

Variante al contratto per i lavori di realizzazione del nuovo Bio Nature Pool - delibera

Consiglio di Amministrazione	Presenti	Assenti giustificati	Assenti ingiustificati
Thurin avv. Stefan (Presidente)	X		
Martinelli Karl (Vicepresidente)	X		
Pechlaner dott.ssa Irene	X		
Pircher dott.ssa Sonja	X		
Strohmer Alfred		X	

- Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 57 del 25.10.2022 con la quale è stata aggiudicata al RTI Rottensteiner GmbH/Platter KG & Co. di Appiano (BZ) i lavori di costruzione e parziale conversione del laghetto delle ninfee in una piscina naturale per un importo complessivo di € 1.233.937,38, IVA esclusa;
 - considerata la necessità di eseguire alcuni interventi inizialmente non prevedibili e resisi opportuni durante l'avanzamento dei lavori, in particolare, relativamente ad interventi di rimozione dei massi sul fondo del lago, smaltimento della vecchia guaina isolante, intervento di sistemazione del fondo del laghetto, innesto di nuova ghiaia nel suolo per difformità di consistenza delle aree di scavo, sistemazione e rafforzamento del rivestimento preesistente del lago, modifica alla costruzione del locale tecnico, lavori di piantumazione e sistema di irrigazione nelle adiacenze della di filtraggio dell'acqua, rifinitura con pavimento in porfido nell'area delle passerelle di accesso per i bagnanti e modifica delle linee del lago, degli allacci e degli scarichi previsti nel progetto originale, il tutto come da relazione di variante del progettista e finalizzato al miglioramento e perfezionamento dell'opera nella sua funzionalità, ritenuto tecnicamente ed economicamente non separabile dall'appalto senza maggiori oneri per la Stazione appaltante;
 - vista la relazione tecnica a firma del Direttore dei lavori, in persona dell'Ing. Claudio Bertagnoli e dell'Ing. Manfred Linser, del 07.06.2023;
 - ritenuto l'art. 106, comma 1, lettera b), del D.lgs. 50/2016;
 - preso atto che i lavori di cui alla perizia vengono quantificati in € 120.500,00, IVA esclusa, con un aumento pari al 9,765% rispetto all'importo aggiudicato;
 - considerato infine che la modifica del contratto verrà finanziato con mezzi propri di bilancio;
- il Consiglio di Amministrazione delibera, all'unanimità,**
- di autorizzare la variante suppletiva specificata nelle premesse per il contratto stipulato con il RTI Rottensteiner GmbH/Platter KG & Co. di Appiano (BZ) per un importo pari a € 120.500,00, IVA esclusa;
 - di autorizzare la dott.ssa Adelheid Stifter alla firma del contratto di variante.

Il Presidente
Avv. Stefan Thurin

La Segretaria
Renate Wohlgemuth